



منوبة في: 27 فيفري 2020

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
ولاية منوبة  
بلدية منوبة  
الإدارة الفنية  
877

## من رئيس بلدية منوبة إلى السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

**الموضوع:** تقرير البلدية حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019.  
**المصاحب:** نسخة من مداولة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 2019/11/29.

وبعد، أتشرف بإعلامكم أنه خلال سنة 2019 بالنسبة للمشاريع الجديدة تم إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض لمشروع تعبيد وترصيف الطرقات برنامج 2019 بكلفة 450 ألف دينار ومشروع التنوير العمومي برنامج 2019 بكلفة 109 ألف دينار حيث سيتم نشر طلبات العروض خلال الأيام القادمة.

كما تم إعداد الدراسة التمهيدية المفصلة لمشروع تصريف مياه الأمطار برنامج 2019 بكلفة 110 ألف دينار.

وقد شرعت البلدية في إعداد الدراسات لمشروع تجميل المدينة برنامج 2019 المتمثل في تهيئة شارع البيئة بكلفة 170 ألف دينار لسنة 2019 ولكن نظرا لأهمية المشروع بالنسبة للمنطقة باعتباره متنفس للمنطقة تم إضافة مبلغ 150 ألف دينار للمشروع خلال البرنامج التشاركي لسنة 2020 لتصبح الكلفة الجمالية للمشروع في حدود 320 ألف دينار.

تم إلغاء مشروع بناء فضاء المواطن بكلفة 180 ألف دينار بعد عرضه على أنظار المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 2019/11/29 (تصلكم نسخة منه) حيث تم برمجته على أن تتم تهيئته من طرف GIZ، ولكن لعدم وجود مكان ملائم على ملك بلدي وقريب من قصر البلدية.

كما تم في نفس الجلسة إلغاء مشروع تهيئة الروضة البلدية نظرا لوجود العقار بمكان استراتيجي وإمكانية تخصيصه لمشاريع أخرى.

وقد تم اقتناء معدات نظافة وطرقات متمثلة في عدد 2 شاحنة ضاغطة بحمولة 7 متر مكعب وشحانة صغيرة وحاويات عن طريق صفقة مجمعة معدة من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

أما بالنسبة للمشاريع المتواصلة والتي في طور الإنجاز تم إعلان طلب العروض والشروع في إنجاز مشروع تعبيد وترصيف الطرقات برنامج 2018 حيث انطلقت الأشغال في 04 نوفمبر 2019 بكلفة 535 ألف دينار.

وتم إلغاء مشروع تهيئة وترصيف شارع الهادي شاكر والحيب بورقيبة المدرج ضمن المشاريع المتواصلة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 بكلفة 270 ألف دينار بعد مصادقة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 2019/11/29 نظرا إلى أن البلدية بصدد إعداد مراجعة شاملة لأمثلة التهيئة العمرانية وباعتبار أن الشارعين المذكورين مبرمجين لبناء عمارات وما يترتب عنها من ضرورة إحداث مأوي سيارات وتغيير في عرض الطرقات والأرصفة. كما تم القبول النهائي لمشروع تعبيد وترصيف الطرقات برنامج 2017 وسيتم خلاص بقية مستحقات المقاول في الأيام القادمة.

بالنسبة لمشروع تهيئة تقسيم المقرونة وبرج قرع فقد تم إيقاف الأشغال إلى حين إدخال شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

كما تم إلغاء مشروع تهيئة المساحات الخضراء بشارع الهادي شاكر والحيب بورقيبة نظرا لأن المشروع تم برمجته بالتوازي مع مشروع التهيئة والترصيف المذكور أعلاه، الذي من مكوناته تم برمجة أحواض على أن تتم غراستها بمشروع تهيئة المساحات الخضراء.

وبالنسبة لبرنامج تهذيب الأحياء الشعبية فقد تم الانطلاق في تهيئة حي الشريف بكلفة 363 ألف دينار وقد انطلقت الأشغال بداية من 20 نوفمبر 2019. أعلمناكم بذلك، والسلام.

R.M

نائب البلدية  
عبد بن عمارة