

محضر جلسة المجلس البلدي خلال جلسته الاستثنائية
بتاريخ 2020/12/28

عقد المجلس البلدي بمنوية جلسة استثنائية يوم الاثنين 2020/12/28 برئاسة السيد سليم بن عماره رئيس المجلس البلدي ، وذلك للنظر في مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2021. وعلى اثر استدعاء فردي وجه الى كافة الاعضاء

*وتغيب بدون عذر السادة والسيدات :	*حضر السادة والسيدات وهم على التوالي:
بلحسن درويش سامي شيبيل مريم بالامين حسن القرني محمد باديس بن نصر باديس بو عرادة محمد خالد الترجمان علي الماكني خالد بن عثمان أسماء درويش ريم التابعي	سليم بن عماره مراد الزهاني عبد الناصر التيجاني منصف الشطي سميرة ز غيبب صالح الماجري مليكة العيادي محمد علي المرواني صوفية الجلالي تيسير خليفة احلام الشارني فاطمة الرباحي نجلاء عياد


افتتح الجلسة السيد رئيس البلدية مرحبا بالحضور ، كما تم تكليف السيد المنصف الشطي كمقرر للجلسة.

جلسة استثنائية للمجلس البلدي بمنوبة بتاريخ 28 ديسمبر 2020

الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي بتاريخ 28/12/2021

المسألة الأولى : حول مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2021

أشار السيد فتحي الدرواز مدير الشؤون الإدارية والمالية أن المعروف على أنظار المجلس البلدي المصادقة على مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2021 حسب ما هو مبين كالتالي:



مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2021

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون
المحلية والبيئة
بلدية منوبة

الفهرس

- 1- مقدمة عامة
- 2- الموارد المخصصة لإنجاز مخطط الاستثمار لسنة 2021
- 3- رزنامة المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2021
- 4- المشاريع المبرمجة لسنة 2021
 - المشاريع المهيكلية
 - المشاريع الإدارية
 - مشاريع متواصلة سنة 2020
 - خلاصة مخطط الاستثمار (حسب نوعية المشاريع)

1- مقدمة عامة !

مخطط الاستثمار البلدي هو مجموع المشاريع البلدية الاستثمارية لبلدية منوية المزروع إنجازها خلال السنة القادمة و هو يحدد جملة التوجهات و الخيارات التنموية التي يرغب المجلس البلدي في تنفيذها قصد النهوض بشؤون متساكني مدينة و تقديم الخدمات لفائدتهم في افضل الظروف يتم إنجاز المخطط الاستثماري وفق المبادئ التالية :


- اعتماد مقاربة تقوم على أساس المشراكة و القرب مع كافة المتدخلين المهتمين بالشأن المحلي لتحديد الاستثمارات البلدية .
- اعتماد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة .
- الاعتماد على حسن الأداء و الفاعلية في التدخلات و الكفاءة في البرمجة و الإنجاز .
- تحسين ظروف عيش جميع المتساكنين و تطوير اطارهم الحياتي .

المجموعه المخصصه للإخبار
المؤاده

مخطط الاكسنيشنار لسنة 2021

بلدية منوية


النسبة	فرض	مساهمة	تمويل ذاتي	المبلغ	
-	-	-	-	-	مشاريع قرب
35,7	-	-	555,000	555,000	مشاريع مهيكلة
63,3	100,000	573,000	324,000	997,000	مشاريع الادارية
% 100			1,552,000		المجموع



■ مشاريع الادارية
■ مشاريع مهيكلة

موارد مخطط الاستثمار لسنة 2021

النسبة	المقدار	نوعية الاعتمادات
58,1	897	موارد ذاتية
6,2	100	قرض
35,7	555	منحة غير موظفة
% 100	1552	المجموع



- موارد ذاتية
- قرض
- منحة غير موظفة

البرنامج السنوي
الخط والسنثغاري ابلدي
رئاسة
السنة 2021

تاريخ الإنجاز	التاريخ المبرمج	المراجع	الاعمال التحضيرية
16/11/2020	16/11/2020		تكوين خلية اعداد برنامج الاستثمار البلدي
20/11/2020	20/11/2020		لقاء عمل حضوري مع منظمات المجتمع المدني
20/11/2020	20/11/2020		اعداد خطة اتصالية من طرف البلدية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
20/11/2020	20/11/2020		توجيه مراسلات للاطلاع و الحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم
23/11/2020	23/11/2020		اعلام كافة اطرارات البلدية
24/11/2020	24/11/2020		تقسيم المنطقة البلدية الى مناطق
01/12/2020	01/12/2020		اعداد / تحيين التشخيص الفني
01/12/2020	01/12/2020		اعداد التشخيص المالي
02/12/2020	02/12/2020		اعداد قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق عند اعداد البرنامج السنوي السابق
02/12/2020	02/12/2020		الوضع على ذمة المواطنين صندوق اقتراحات
04/12/2020	04/12/2020		نشر نتائج التشخيص الفني و المالي و توجيه نسخ منه لمنظمات المجتمع المدني
05/12/2020	05/12/2020		مراسلة المدخلين العموميين للاطلاع و الحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم
11/12/2020	11/12/2020		اجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد
11/12/2020	11/12/2020		اعداد المطابقة الاولى للمشروع المقترحة

التشخيص الفني و
المالي

البطاقات الأولية
للمشروع

11/12/2020	11/12/2020	اعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة	البطاقات الأولية للمشروع
19/12/2020	19/12/2020	انعقاد الجلسة العامة التشاركية 07 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني و المالي	الجلسة العامة التشاركية
22/12/2020	22/12/2020	اعداد تقرير يحوصل الملاحظات و المقترحات الواردة على البلدية و التحيينات التي قامت بها تحيين عند الضرورة البطاقات الأولية للمشاريع التي تم ضبطها اعداد او تحيين الرزامة التقديرية لإنجاز كافة المشاريع	
24/12/2020	24/12/2020	نشر مشروع برنامج الاستثمار البلدي 2021	
28/12/2020	28/12/2020	اجراء دورة المجلس البلدي للمصادقة على برنامج الاستثمار البلدي 2021	

الرشاشات الكبريتية لسنة 2021

III / المشاريع المهيكلة

الكلفة التقديرية أ د	المشاريع
180	إدارة
90	تطوير
70	صيانة الطرقات
30	صيانة المنشأة الرياضية
130	أنشغال التهيئة و التهذيب
55	المساحات الخضراء
555	المجموع

I / المشاريع الادارية (الخاصة بالبلدية) :

الكلفة التقديرية أ د	المشاريع
400	دراسات مختلفة
22	تجهيزات ادارية و اعلامية
525	اقتناء معدات نظافة و تجهيزات
50	بنايات ادارية
997	المجموع

المترواصلاتي
المتشايح

4 - تقديم المشاريح المتواصله

ر/ع	بيان المشروع	الكلفة بالدينار	تقدم الأشغال
1	مشروع تعبيد وتصريف الطرقات برنامح 2019 (نهج خولان الدمشقي ، الحي العسكري، نهج سهل ابن هارون ، نهج محمد علي الحامي ، نهج الكفاح) مشروع التتوير العمومي برنامح 2019 (نهج ابن الاظلم، نهج الخليل ابن احمد، عمارات السبرولس، شارع الجامعة).	367.000	- انطلاق الأشغال بداية من 21 ديسمبر 2020 - انطلاق الأشغال بداية من 16 نوفمبر 2020
2	مشروع تصريف مياه الأمطار (شارع جبران خليل جبران، حي البريقال القديم، ساحة الجمهورية، نهج الكفاح ، نهج المغرب)	147.000	-
3	مشروع تصريف مياه الأمطار (شارع جبران خليل جبران، حي البريقال القديم، ساحة الجمهورية، نهج الكفاح ، نهج المغرب)	110.000	- في مرحلة إعداد ملف طلب العروض
4	تهيئة المساحات الخضراء برنامح 2019 و 2020 (شارع البيئة)	340.000	- في مرحلة الحصول على الموافقة المبدئية
5	مشروع تهيئة و صيانة المسالخ البلدي	192.000	- في مرحلة المصادقة على الصقفة
6	مشروع تهيئة و صيانة السوق البلدي	228.000	- الانطلاق الأشغال بداية من 27 أكتوبر 2020
7	مشروع تعبيد الطرقات برنامح 2018 (نهج الزمخشري، نهج البشير خريف، نهج حاتم الطائي، نهج الوز، نهج المعز ابن باديس)	535.000	- تم القبول الرقي بتاريخ 20 جويلية 2020
8	تهيئة مقر البلدية و القاعة المغطاة	280.000	-في مرحلة إعداد ملف طلب العروض
9	تعبيد الطرقات برنامح 2020 (نهج البرازيل ، نهج المكسيك ، نهج الاخاء)	132.000	-في مرحلة المصادقة على المشروع من قبل مصالح مراقب المصاريف العمومية
10	تنوير عمومي برنامح 2020 (حي البريقال ، نهج ابن زهر)،	150.000	-في مرحلة إعداد ملف طلب العروض
11	اقتناء معدات الشفط الالي برنامح 2020	163.000	-في مرحلة استلام المعائن
12	تهيئة حي الشريف	500.000	2,644,000 في طور الأبحاث (مساعدة غير موقوفة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية)

خلاصة مخطط الاستثمار
حسب نوعية الاستثمار

مشروع المخطط الاستثماري التنشيطي لسنة 2021

لا شيء

مشروع القرب
لسنة 2021


997 أ د

558 أ د

المنشروع الإدارية
المنشروع المهيكلة

1,552,000 أ د

المجموع



■ مشروع إدارية
■ مشروع مهيكلة

قرار المجلس:

المصادقة باجماع الأعضاء الحاضرين على مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2021 كما تم بيانه

رئيس البلدية
الشيخ احمد
الحمادي

