

الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية والبيئة  
بلدية منوبة



# مخطط الاستثمار البلدي

لسنة 2020

# الفهرس

- 1- مقدمة عامة
- 2- الموارد المخصصة لإنجاز مخطط الاستثمار لسنة 2020
- 3- رزنامة المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2020
- 4- المشاريع المبرمجة لسنة 2020  
المشاريع المهيكلة  
المشاريع الإدارية  
مشاريع القرب  
مشاريع سنة 2019
- 5- خلاصة مخطط الاستثمار (حسب نوعية المشاريع)

## -1- مقدمة عامة

مخطط الاستثمار البلدي هو مجموع المشاريع البلدية الاستثمارية لبلدية منوبة المزمع انجازها خلال السنة القادمة وهو يحدد جملة التوجهات والخيارات التنموية التي يرغب المجلس البلدي في تنفيذها قصد النهوض بشؤون متساكني مدينة منوبة وتقديم الخدمات لفائدتهم في أفضل الظروف.

يتم انجاز المخطط الاستثماري وفق المبادئ التالية :

- اعتماد مقاربة تقوم على أساس المشاركة والقرب مع كافة المتدخلين المهتمين بالشأن المحلي لتحديد الاستثمارات البلدية.

- اعتماد مبدأ الشفافية و الحوكمة الرشيدة.

- الاعتماد على حسن الأداء و الفاعلية في التدخلات و الكفاءة في البرمجة و الإنجاز.


- تحسين ظروف عيش جميع المتساكنين وتطوير إطارهم الحياتي.

- 2 -

# الموارد المخصصة لإنجاز مخطط الاستثمار لسنة 2020

بلدية منوبة


النسبة	قرض	مساهمة	تمويل ذاتي	المبلغ	
22.5	100	191	159	450	مشاريع قرب
43	-	-	861	861	مشاريع مهيكلة
34.5	-	-	691	691	مشاريع ادارية
% 100	2002				المجموع



## هيكلة موارد مخطط الاستثمار لسنة 2020

بالدينار

النسبة	المقدار	نوعية الاعتمادات
85.4	1711	موارد ذاتية
4.9	100	قرض
9.7	191	منحة غير موظفة
<b>% 100</b>	<b>2002</b>	<b>المجموع</b>



- 3 -

# رئنامه المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2020

## رزمة مراحل اعداد و تنفيذ المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2020

تاريخ الانجاز	التاريخ المبرمج	المراحل	
2019/09/12	12/09/2019	تكوين الخلية اعداد برنامج الاستثمار لسنة 2020	الأعمال التحضيرية
11/2019/09	09/11/2019	لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني المحلي	
19/09/2019	19/09/2019	لقاء تحسيبي لفائدة كافة اطارات وأعوان بلدية منوبة	
02/11/2019	01/11/2019	تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق من خلال مداولة المجلس البلدي أو جلسة عمل مع لجنة الاشغال و خلية البرنامج	
01/10/2019	01/10/2019	إعداد خطة اتصالية للبرنامج بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني و الشروع في تنفيذها	
04/11/2019	04/11/2019	إعداد التشخيص الفني	
01/11/2019	01/11/2019	إعداد التشخيص المالي	
-	11/11/2019	عقد جلسة مع مختلف المتدخلين للحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم	
14/11/2019	14/11/2019	نشر نتائج التشخيص الفني و المالي على موقع و اب البلدية و تعليقه بمقرها	
16/11/2019	13/11/2019	إجراء جلسة للمجلس البلدي يتم خلالها الاطلاع على نتائج التشخيص و توزيع الموارد القرب على المناطق	
24/11/2019	24/11/2019	الجلسة العامة التشاركية الاولى:	
01/12/2019	01/12/2019	جلسة المنطقة الاولى	جلسات المناطق
08/12/2019	08/12/2019	جلسة المنطقة الثانية	
15/12/2019	15/12/2019	جلسة المنطقة الثالثة	
24/12/2019	22/12/2019	الجلسة العامة التشاركية الثانية:	
25/12/2019	25/12/2019	نشر برنامج الاستثمار السنوي 2019 على موقع و اب البلدية و تعليقه بمقرها	
27/12/2019	27/12/2019	اجتماع المجلس البلدي للمصادقة على برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2019	



- 4 -

# المشاريع المبرمجة لسنة 2020

## II / المشاريع المهيكلة :

المشاريع	الكلفة التقديرية أ د
إنارة	100
تطهير	70
صيانة المقبرة	2
المسلخ	195
أشغال التهيئة و التهذيب	217
المساحات الخضراء	102
السوق	175
المجموع	861

## I / المشاريع الادارية ( الخاصة بالبلدية ) :

المشاريع	الكلفة التقديرية أ د
دراسات مختلفة	11
تجهيزات ادارية و اعلامية	40
اقتناء معدات نظافة و تجهيزات	330
وسائل نقل	180
بنايات ادارية	130
المجموع	691



## بلدية منوبة

مناطق التدخل	نوعية المشروع	الاعتمادات المخصصة	المنطقة
- شارع البيئة: تجميل المدينة	تجميل المدينة	150 أ د	<input type="checkbox"/> حي سبرولس <input type="checkbox"/> حي السعيد <input type="checkbox"/> حي العربي الملائح <input type="checkbox"/> بير السرايا <input type="checkbox"/> شارع الاستقلال
-التنوير العمومي بحي البرتقال	التنوير العمومي	150 أ د	<input type="checkbox"/> منوبة المدينة <input type="checkbox"/> الحي العسكري <input type="checkbox"/> حي زروق <input type="checkbox"/> سانية بن عبد الله
-تقسيم السعادة : (نهج البرازيل-نهج المكسيك) -حي حسان بلخوجة : نهج الإخاء	تعبيد الطرقات تعبيد الطرقات	150 أ د	<input type="checkbox"/> سيدي عمر <input type="checkbox"/> حي بوسنيل <input type="checkbox"/> برج قرع <input type="checkbox"/> حي السيدة
450 أ د			المجموع

# المشاريع المبرمجة لسنة 2019 و ما قبلها لم يقع إنجازها

تقدم الأشغال	الكلفة (أ د)	بيان المشروع	
في مرحلة ملف طلب العروض	450	مشروع تعبيد و ترصيف الطرقات برنامج 2019 (نهج غيلان الدمشقي، قنطرة نهج التوت، نهج سهل ابن هارون، نهج محمد علي الحامي، نهج الكفاح)	01
في مرحلة الدراسة التمهيدية الخاصة بالمشروع	109	مشروع التنوير العمومي برنامج 2019 (نهج ابن الاغلب، نهج الخليل ابن احمد، عمارات اسبرولس، شارع الجامعة )	02
في مرحلة الدراسة التمهيدية الخاصة بالمشروع	110	مشروع تصريف مياه الامطار برنامج 2019 (شارع جبران خليل جبران، حي البرتقال القديم، ساحة الجمهورية، نهج الكفاح)	03
في مرحلة الدراسات	150	مشروع تجميل المدينة برنامج 2019 (شارع البيئة),	04

**ملاحظة : سيتم إنجاز هذه المشاريع سنة 2020**

- 5 -

خلاصة مخطط الاستثمار  
(حسب نوعية المشاريع)



بلدية منوبة

## مشروع المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020

150 أ د	تعبيد الطرقات	مشاريع القرب لسنة 2020
150 أ د	توفير عمومي	
150 أ د	تجميل المدينة	
691 أ د	المشاريع الادارية	
861 أ د	المشاريع المهيكلة	
2002 أ د	المجموع	