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          I-  المتواصلة (  2019مشاريع المخطط السنوي لسنة(   

اللجنة الجهويه 
لمراقبة 
الصفقات 
 العمومية

  في طور التنفيذ من طرف المقاولة

 

  120 535.000 ميزانية   ع.ط 
 يوم 

تعبيد الطرقات 
 2018برنامج 

1  

 

  II-     2020السنوي لسنة التقديري مشاريع المخطط 

اءات    لجنة ال

مرتبط 
بتسليم 
 المعدات 
آجال لا 
تتجاوز 

يوما 60  

15/04  30/04  -----  ----  ----  06/04  04/03  28/02  180.000 ميزانية   م.ا.ص 

60  
 يوم

 1  وسائل النقل اقتناء  

اءات  20/05  لجنة ال  15/04  30/03  -----  -----  ----  06/03   30 280.000 ميزانية   م.ا.ص  01/31  02/04 
 2   تهيئة السوق البلدي   يوم



اءات  20/05  لجنة ال  15/04  30/03  -----  -----  ----  25/03  20/02  15/02 ة  استشارة  ان   30 190.000 م
 3 تهيئة المسلخ البلدي   يوم

اءات  20/05  لجنة ال  15/04  30/03  -----  -----  ----  25/03  20/02  15/02 ة  م.ا.ص  ان   60 140.000 م
 يوم

اقتناء معدات 
 4 الشفط الا 

اءات    180 240.000 ميزانية   م.ا.ص  01/31  02/04  02/19  ------  -----  ------  02/22  03/04  03/04 لجنة ال
 يوم

ة و  لد تهيئة مقر ال
  القاعة المغطاة

5 

اءات  لجنة ال   20/05  15/04  30/03  -----  -----  ----  10/03  08/02  04/02 م.ا.ص  ة   ان  250.000  م
180 

  يوم 
ر العمو  التن

و  2019برنامج 
م المقرونة   تقس

6 

اءات  لجنة ال
20/10  30/09  01/09  -----  -----  ----  10/08  04/07  30/06 ة  استشارة   ان  150.000  م

180 
ر العمو الت  يوم  ن

  2020برنامج 
7 

  طور الدراسة
   

اءات    لجنة ال
15/11  31/10  30/09  -----  -----  ----  10/09  04/08  30/07 م .ا.ص  ة   ان  160.000  م

60 
ل العرض ع 8  اقتناء معدات مختلفة  يوم    تم ت

TUNEPS 

   :القربمشاريع  -3              

 20/05  15/04  30/03  -----  -----  ----  06/03   180  490.000 ميزانية   م.ا.ص  01/31  02/04 
 يوم

تعبيد الطرقات برنامج  
2019  

9 

15/11 لجنة الشراءات  01/11  //////  --------  ------- ----  ///// ////// 30/09 تفاوض  
 مباشر 

  360 90.000 ميزانية
 يوم

مياه ف تصريجهر 
مقاولات   الأمطار
 )صغرى 

10 
  

اءات   ة استشارة   01/31  02/04  02/19  ----  ---  -----  02/22  03/04  03/04 لجنة ال ان  80.000 م
360  
 يوم

إصلاح قارعات  
مقاولات ( الطرق 

  )صغرى 
11 

  



                                                  

 


