

المخطط التقديري السنوي للصفقات لسنة 2020

لجنة الصفقات المختصة	التاريخ التقديري								طريقة الأبرام	مصدر التمويل	الكلفة التقديرية بالدينار	أجال الانجاز	موضوع الصفقة	إع ر
	بداية الانجاز	تبليغ الصفقة	نشر نتائج المنافسة	إجابة لجنة الصفقات	إحالة الملف على لجنة الصفقات	تعهد لجنة الشراءات بالملف	فتح العروض	الإعلان عن المنافسة						
I- مشاريع المخطط السنوي لسنة 2019 (المتواصلة)														
اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية	في طور التنفيذ من طرف المقاوله								ط.ع	ميزانية	535.000	120 يوم	تعبيد الطرقات برنامج 2018	1

II- مشاريع المخطط التقديري السنوي لسنة 2020															
لجنة الشراءات	مرتبطة بتسليم المعدات آجال لا تتجاوز 60 يوما	04/15	04/30	-----	----	----	04/06	03/04	02/28	ص.ا.م	ميزانية	180.000	60 يوم	اقتناء وسائل النقل	1
لجنة الشراءات		05/20	04/15	03/30	-----	-----	03/06	02/04	01/31	ص.ا.م	ميزانية	280.000	30 يوم	تهينة السوق البلدي	2

لجنة المشتريات	05/20	04/15	03/30	-----	-----	----	03/25	02/20	02/15	استشارة	ميزانية	190.000	30 يوم	تهيئة المسلخ البلدي	3
لجنة المشتريات	05/20	04/15	03/30	-----	-----	----	03/25	02/20	02/15	ص.ا.م	ميزانية	140.000	60 يوم	اقتناء معدات الشفط الالي	4
لجنة المشتريات	03/04	03/04	02/22	-----	-----	-----	02/19	02/04	01/31	ص.ا.م	ميزانية	240.000	180 يوم	تهيئة مقر البلدية و القاعة المغطاة	5
لجنة المشتريات	05/20	04/15	03/30	-----	-----	----	03/10	02/08	02/04	ص.ا.م	ميزانية	250.000	180 يوم	التنوير العمومي برنامج 2019 و تقسيم المقرنة	6
لجنة المشتريات	10/20	09/30	09/01	-----	-----	----	08/10	07/04	06/30	استشارة	ميزانية	150.000	180 يوم	التنوير العمومي برنامج 2020	7
لجنة المشتريات في طور الدراسة															
لجنة المشتريات	11/15	10/31	09/30	-----	-----	----	09/10	08/04	07/30	ص.ا.م	ميزانية	160.000	60 يوم	اقتناء معدات مختلفة	8
لجنة المشتريات تم تنزيل العرض على TUNEPS															
3- مشاريع القرب:															
	05/20	04/15	03/30	-----	-----	----	03/06	02/04	01/31	ص.ا.م	ميزانية	490.000	180 يوم	تعبيد الطرقات برنامج 2019	9
	11/15	11/01	/////	-----	-----	----	/////	/////	09/30	تفاوض مباشر	ميزانية	90.000	360 يوم	جهر تصريف مياه الأمطار مقاولات (صغرى)	10
لجنة المشتريات	03/04	03/04	02/22	-----	---	----	02/19	02/04	01/31	استشارة	ميزانية	80.000	360 يوم	إصلاح قارعات الطرق (مقاولات صغرى)	11

